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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
Ujęcie wody w miejscowości Żelazków. 
 
1.2. Przedmiot i zakres Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i 
odbioru robót związanych z Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Zaryń. 
 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z następującymi 
szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (ST): 
STWiOR. Roboty elektroenergetyczne 
STWiOR. Roboty budowlane 
STWiOR. Instalacje technologiczne i sanitarne 
Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Wykonanie niniejszego zamówienia wiąże się z wykonaniem ogółem następujących robót: 
(1) Ujęcie głębinowe,  
(2) Sieci międzyobiektowe; 
 
1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Prace towarzyszące i roboty tymczasowe uszczegółowione są przez poszczególne Specyfikacje 
branżowe. 

1.4.1. Dokumentacja Wykonawcy 
Dokumentacja Wykonawcy, konieczna do wykonania robót przez Wykonawcę (uzupełnienia 
projektów wykonawczych, dokumentacja robocza i rysunki, szkice, opracowania, instrukcje i 
inne dokumenty, w tym niezbędne dla uzyskania pozwolenie na użytkowanie) zostanie 
wykonana w ramach Ceny Kontraktowej zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
Oprócz dokumentów wymienionych w Specyfikacji Wykonawca, w ramach Ceny 
Kontraktowej winien opracować wszystkie inne Dokumenty Wykonawcy, jakie uzna za 
niezbędne do realizacji robót budowlano-montażowych. 
Dokumentacja Wykonawcy podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera i Zamawiającego. 
Wszelkie Dokumenty Wykonawcy przedkładane Inżynierowi, w tym również bieżąca 
korespondencja, będą sporządzone w języku polskim. 
Dokumentację Wykonawcy należy wykonać w 4 egz. (1 oryginał + 3 kopie w wersji 
papierowej) oraz w wersji elektronicznej na nośniku CD. 
Przy obliczaniu kosztów Dokumentacji Wykonawcy, Wykonawca w szczególności powinien 
uwzględnić: 

1.4.1.1. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy 
Uzupełnienia projektowe Wykonawcy stanowią dokumentację roboczą, uszczegółowiającą 
Dokumentację Projektową Zamawiającego i mają na celu realizację robót zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną (zwaną dalej ST), Projektem Budowlanym oraz Projektem 
Wykonawczym. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne ze Specyfikacją Techniczną i 
Dokumentacją Projektową Zamawiającego. 
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Wykonawca opracuje co najmniej następującą Dokumentacją Projektową Wykonawcy: 
(1) Uzyskanie aktualizacji uzgodnień z Zakładem Energetycznym (ZE), 
(2) Niezbędne uzupełnienia projektów wykonawczych wynikające z ewentualnych 
aktualizacji warunków technicznych, 
(3) Rysunki warsztatowe i montażowe (np. wsporniki i inne elementy stalowe), 
(4) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, 
(5) Dokumentacja z Prób Końcowych 
Powinna to być wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia prób 
końcowych, a w tym: 
- Instrukcje prób końcowych, 
- Instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji obiektów, instalacji i urządzeń 
Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz 
system umożliwiający docelowy przesył danych do monitoringu i wizualizacji. 
Instrukcje mają być na tyle szczegółowe, aby umożliwiały Zamawiającemu obsługę, 
konserwację, rozbieranie, ponowne składanie, regulację i naprawy danej części robót, 
(6) Inne dokumenty wg wymagań poszczególnych ST oraz wg uznania Wykonawcy 

 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkiego rodzaju instrukcji i 
dokumentów opisanych w Specyfikacji Technicznej. 
Wymieniona wyżej Dokumentacja Projektowa Wykonawcy podlega uzgodnieniu z 
Inżynierem, niezależnie od wszelkich innych wymaganych uzgodnień. 

1.4.1.2. Dokumentacja Fotograficzna 
W ramach Ceny Kontraktowej, przed przystąpieniem do robót, Wykonawca sporządzi 
dokumentację fotograficzną terenu SUW.  
Dokumentacja fotograficzna danego odcinka Robót zostanie przekazana Inżynierowi i 
Zamawiającemu. 

1.4.1.3. Dokumentacja Powykonawcza 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu, 
wynikłe w trakcie realizacji Robót, należy ją wykonać na dokumentacji wykonawczej 
przekazanej przez Inżyniera/Zamawiającego. Dokumentacja geodezyjna winna być 
potwierdzona przez uprawnionego geodetę. 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych Robót, w tym również: 
(1) Dokumentację z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót 
 i z uzgodnieniami wprowadzonych zmian oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
(2) Oryginał Dziennika budowy, 
(3) Oryginał Książki obmiarów, 
(4) Protokoły badań i sprawdzeń, 
(5) Receptury i ustalenia technologiczne 
(6) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ 
(7) Wyniki badań i pomiarów elektrycznych 
(8) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i PZJ 
(9) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii 
energetycznej) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń 
(10) Inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
(11) Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi sieciami i obiektami oraz szkice polowe powstałe 
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
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(12) Dokumentacja z Prób Końcowych 
Powinna to być wszelka dokumentacja powykonawcza potwierdzająca prawidłowość  
i zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym - 
Sprawozdanie wraz z protokołami odbioru. 
Sprawozdanie będzie zawierać: 

- zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej i ST 

przekazanych przez Zamawiającego, 
- uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 
- datę rozpoczęcia i zakończenia Robot, 
- zgłoszenie zakończenia Robót do nadzoru budowlanego. 
 

1.4.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 

1.4.2.1. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w rejonie terenu budowy w 
okresie trwania robót, wraz z zapewnieniem możliwości objazdów i ich utrzymaniem, aż do 
zakończenia i przekazania Robót. Wszelkie niezbędne ograniczenia ruchu i objazdy winny 
zostać uwzględnione w projektach tymczasowej organizacji ruchu, uzgodnionych z 
Inżynierem, Zamawiającym. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim 
wyprzedzeniem zamiar prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia podziemnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy od dnia przejęcia, w okresie 
trwania i realizacji kontraktu, aż do zakończenia robót i wydania Świadectwa Przejęcia. 
Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie obiekty przed dostępem osób 
nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej 
ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez czas trwania Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające w tym: ogrodzenia, pomosty, kładki nad wykopami, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze, ewent. dozorców i wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody i ochrony użytkowników przyległych do budowy terenów i obiektów. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się że jest 
włączony w cenę (Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową). 
Wykonawca ma obowiązek uzyskać informacje na temat mających miejsce w regionie w 
przeszłości warunków czy anomalii pogodowych i za pomocą zatwierdzonych środków 
zabezpieczyć teren budowy oraz realizowane prace przed ich ewentualnym negatywnym 
wpływem. Wykonawca zabezpieczy i zadba o konserwację wszelkich materiałów, sprzętu i 
terenu Robót. W przypadku, gdy teren Robót lub jakakolwiek jego część poniesie szkody lub 
straty, Wykonawca na własny koszt naprawi szkody i wyrówna straty tak, aby po zakończeniu 
Robót stan terenu Robót spełniał wymogi Kontraktu i zalecenia Inżyniera. 

1.4.2.2. Tablice informacyjne i pamiątkowe 
W ramach kontraktowej ceny (Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej) Wykonawca dostarczy i 
zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie Tablice informacyjne. 
Dla robót prowadzonych w ramach niniejszego zadania będzie to tablice informacyjne o 
prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym 
zakresie. Tablica informacyjna wg wymagań Prawa Budowlanego zostanie wykonana zgodnie 
z wymaganiami Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002,  
poz. 953) 
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Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo 
inne stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia bezpieczeństwa obsługi. 
Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak również 
instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 
 

1.4.3. Prace geodezyjne 
Wykonawca wykona wszelkie prace geodezyjne niezbędne dla lokalizacji i wytyczenia tras 
wodociągów, kanalizacji i tras kablowych oraz ich punktów wysokościowych.  
Uszkodzone w czasie budowy stałe punkty geodezyjne należy przywrócić do stanu 
pierwotnego pod nadzorem służb geodezyjnych. 
 

1.4.3.1. Zakres prac geodezyjnych 
- Wykonanie pełnej inwentaryzacji powykonawczej sieci wraz z lokalizacją obiektów i 
uzbrojenia technicznego, 
- Wykonanie rysunków geodezyjnych powykonawczych przed oddaniem obiektów do 
użytkowania 
- Wniesienie zapisanych na CD zinwentaryzowanych sieci i urządzeń do Państwowego Zasobu 
Geodezyjnego i Kartograficznego 
 

1.4.3.2. Materiały do prac geodezyjnych 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować paliki drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. 
 

1.4.3.3. Sprzęt do prac geodezyjnych 
Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów 
roboczych będą wykonywane ręcznie. 
Prace pomiarowe związane z wytyczeniem oraz określeniem wysokości elementów sieci 
wykonane będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, zatwierdzonym przez Inżyniera, 
gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru, który został zatwierdzony przez 
Inżyniera. 
Do odtworzenia (wyznaczenia) tras i punktów wysokościowych należy stosować następujący 
sprzęt: 

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, 
-  tyczki, łaty, taśmy, szpilki, 
- i inne 

1.4.3.4. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe winny być wykonane zgodnie z instrukcjami technicznymi oraz wytycznymi 
technicznymi Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (dalej GUGiK) przez geodetów 
posiadających uprawnienia zawodowe Nr 4 (Geodezyjna Obsługa Inwestycji), zgodnie z 
Ustawą z dnia 17 maja 1989 r. „Prawo geodezyjne i kartograficzne” (Dz. U. nr 240 poz. 2027 z 
dnia 24.11.2005 r. – tekst jednolity). 
W oparciu o dokumentację techniczną Wykonawca winien przeprowadzić obliczenia i pomiary 
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót. 
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1.4.4. Wymagania szczegółowe organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót oraz ich 
oznakowania, a w szczególności zapewnić : 

- znaki tymczasowe i bariery 
- zapory ostrzegawcze (rozmieszczone na wysokości od 0.9 m do 1.2 m), 
- w miejscach przecięcia się robót z ciągami pieszymi kładki szerokości min. 1.0 m, 

Za stan oznakowania i zabezpieczenia odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 
Znaki i urządzenia bezpieczeństwa ruchu umieszczone w związku z robotami powinny być 
usunięte po zakończeniu tych robót. 
We wszystkich przypadkach nie ujętych niniejszym opisem należy stosować się do wskazań: 

- „Instrukcji oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”, 
- „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”, 
-  Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlanych 

-  (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 
- Przepisów resortowych, 

 
1.5. Informacje o terenie budowy 

1.5.1. Informacje ogólne 
Teren Budowy jest zlokalizowany w m. Żelazków na działce nr 441/1 . 

1.5.2. Stan prawny Terenu Budowy 
Zamawiający posiada pozwolenie na rozbudowę ujęcia na terenie m. Żelazków na działce nr  
441/1. 
Teren Robót jest prawnie dostępny. 
 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

1.6.1. Teren Budowy 
Zamawiający oświadcza, że przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi niezbędnymi do wykonania 
Robót, Dzienniki Budowy Dokumentację Projektową Zamawiającego w języku polskim z 
pozwoleniami na budowę. 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania terenów pod Zaplecze Budowy oraz uwzględni w 
ZKK koszty ich pozyskania. 
Podczas realizacji robót na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych dotyczących Robót. Uszkodzone lub zniszczone podczas budowy 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
W Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej należy ująć koszt uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów na teren budowy, takich jak: energia elektryczna, 
gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. W ZKK należy włączyć również 
wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z korzystaniem z tych mediów 
w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ich likwidacji po ukończeniu Kontraktu. 
Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów należy do obowiązków Wykonawcy i 
jest on w pełni odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, 
dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych 
pozwoleń i zezwoleń. 
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Miejsca poboru energii elektrycznej do zasilania terenów budowy należy ustalić z Zakładem 
Energetycznym / Zamawiającym. Pobór wody może nastąpić po wcześniejszym zawarciu 
umowy z Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 

1.6.2. Organizacja prac przed rozpoczęciem Robót 

1.6.2.1. Zabezpieczenie Terenów Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenów Budowy 
w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w 
szczególności: 
(a) Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności 
związane z budową; i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
(b) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie, w 
miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inżyniera. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Zaplecza Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

1.6.2.3. Uzgodnienia i powiadomienia 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli 
urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami 
dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie 
ukończenia Robót. 
Wykonawca załatwi wszystkie formalności i opłaty wynikające z uzgodnień z właścicielami 
istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia 
Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 

1.6.2.4. Odszkodowania 
Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego od wszelkich roszczeń zgodnie z Warunkami 
Kontraktu. 
Odszkodowaniami objęte są również wszystkie sprawy związane z: 

- odszkodowaniami za ewentualne zniszczenie nasadzeń, itp., 
- odtworzeniem istniejącego zagospodarowania na trasie prowadzonych Robót, 

Wszystkie wymienione wyżej sprawy załatwi Wykonawca oraz poniesie związane z tym 
koszty (w tym koszty wyceny szkód). Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzgodni termin 
„wejścia” z właścicielem terenu, sporządzi dokumentację fotograficzną terenu objętego 
robotami, a po zakończeniu Robót odtworzy teren do stanu, co najmniej zastanego i 
udokumentowanego. 
Podstawą ustalenia wysokości odszkodowania za powstałe szkody będzie protokół szkód 
wyceniony przez biegłego do spraw wyceny. Koszty opracowania wycen pokryje Wykonawca. 

1.6.2.5. Zaplecze i media 
Wszystkie sprawy organizacyjne związane z Zapleczem Budowy i koszty z tym związane 
Wykonawca uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 
Wszystkie sprawy związane z uzgodnieniem i wykonaniem podłączeń mediów (energia, woda, 
odprowadzenie ścieków) dla celów zaplecza i budowy, Wykonawca wykona we własnym 
zakresie i uwzględni w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. Wykonawca będzie też ponosił 
wszystkie koszty eksploatacyjne. 
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1.6.2.6. Informacja dla społeczności lokalnej 
Społeczność lokalna będzie powiadamiana przez Wykonawcę o wszystkich utrudnieniach 
związanych z prowadzonymi robotami przed rozpoczęciem prac jak również w trakcie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie działania informacyjne.  
 

1.6.3. Ochrona w czasie wykonywania Robót 

1.6.3.1. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, związane z prowadzonymi robotami. W czasie 
trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
(1) utrzymywał teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
(2) podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 
tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru, 

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
(1) stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw Nr 
92 poz. 880); 
(2) stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik 
Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami; 
(3) stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z 
późniejszymi zmianami (zgodnie z którą Wykonawca, między innymi, ma obowiązek 
przedłożenia staroście informacji o wytworzonych odpadach oraz sposobach gospodarowania 
tymi odpadami, na dwa miesiące przed rozpoczęciem działalności powodującej ich 
powstawanie); 
(4) stosować się do Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 29 lipca 2004 r w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841); 
(5) stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony 
środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 
1085); 
(6) stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 08 lipca 2004r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz. U. nr 168, poz.1763. 
(7) stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz.1229 z 
późniejszymi zmianami). 
(8) stosować się do Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie 
sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków 
wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964), 
W celu ochrony klimatu akustycznego wszelkie prace należy prowadzić w godzinach od 6:00 
do 22:00. Dopuszcza się prace w porze nocnej po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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Wszelkie prace wykonywane w bliskim sąsiedztwie drzew należy prowadzić pod stałym 
nadzorem Inżyniera.  

1.6.3.2. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej, 
powiązanych z prowadzonymi robotami, a zwłaszcza: 

- Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej i Ustawy z dnia 6 maja 
2005 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, 

-  Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 
2006 nr 80 poz. 563), 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z 
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo działań dokonanych przez personel Wykonawcy. 

1.6.3.3. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Jakiekolwiek materiały pochodzące z odzysku użyte podczas realizacji Robót, powinny zostać 
zatwierdzone przez Inżyniera. Wszystkie materiały pochodzące z prac rozbiórkowych winny 
być wywiezione na odpowiednie miejsca składowania. 
Przed rozpoczęciem robót (na 15 dni) należy uregulować stan formalno – prawny w zakresie 
gospodarki odpadami fazy budowy. 
 

1.6.3.4. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 
takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, 
będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 
i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi; 
Inżyniera i właścicieli urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie, 
spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji nad i pod powierzchnią ziemi. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji w czasie trwania 
Robót. W przypadku naruszenia instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie wykonywania Robót 
lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek innych robót, 
Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia, przywracając ich stan sprzed awarii w 
najkrótszym możliwym terminie. Przystąpienie do usuwania ww. uszkodzeń ma nastąpić 
niezwłocznie i nie może nastąpić później niż w ciągu 8 godzin od ich wystąpienia. 
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1.6.3.5. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę, zgodnie z poleceniami Inżyniera, 
wszelkich Robót uszkodzonych w ten sposób. 

1.6.3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest 
do przestrzegania przepisów BHP wynikających z: 
(1) Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668, z 1999 r. Nr 99 
poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dział Dziesiąty – „Bezpieczeństwo i higiena pracy” 
(ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych 
ustaw  (Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110); 
(2) Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dn. 06 
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.); 
(3) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz.1126). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej, nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Wykonawca przedłoży do akceptacji Inżyniera Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
 

1.6.4. Zaplecze Wykonawcy 
Wykonawca w ramach kontraktu zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza, zgodnie z 
Warunkami Kontraktu i obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi, szczególnie w 
zakresie bhp, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego 
Inspektora Sanitarnego. Zaplecze Wykonawcy powinno spełniać wszelkie wymagania w 
zakresie sanitarnym, technicznym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy 
kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów i sprzętu oraz warsztat (o ile 
występuje). 
Uzgodnienia dot. wyboru miejsca i organizacji zaplecza należy do Wykonawcy. Koszt 
organizacji, utrzymania i zabezpieczenia zaplecza Wykonawcy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w postaci ryczałtu w Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 
Między innymi w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej należy uwzględnić: 

- dostawę, montaż, wyposażenia (z ogrodzeniem) z zachowaniem warunków określonych 
obowiązującym prawem wraz z podłączeniem do istniejących na terenie budowy 
mediów; 
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- wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 
- utrzymywanie wyposażenia zaplecza w dobrym stanie, a w razie konieczności jego 

wymiany na nowe, 
- ubezpieczenia pomieszczeń i wyposażenia, 
- utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami 

utrzymania i eksploatacji, 
- zabezpieczenie przed kradzieżą, 
- zabezpieczenie wymogów BHP i ppoż. – zgodnie z obowiązującym prawem, 
- utrzymanie czystości pomieszczeń i terenu, 
- zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 
- likwidację zaplecza, 
- oczyszczenie terenu- doprowadzenie do stanu pierwotnego 

 

1.6.5. Ubezpieczenia, zabezpieczenia i gwarancje 
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami, zabezpieczeniami i 
gwarancjami wymaganymi Warunkami Kontraktu. 
  

1.6.6. Nadzór autorski na Terenie Budowy 
Pomiędzy Zamawiającym i Projektantem nie została zawarta umowa przewidująca pobyt 
Projektanta na Terenie Budowy celem nadzoru realizacji zgodnie z projektem. Koszty nadzoru 
autorskiego związanego z Dokumentacją Projektową Zamawiającego ponosi Zamawiający. 
 

1.6.7. Znaleziska archeologiczne i nadzór archeologiczny 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego wstrzymania Robót i powiadomienia o tym Inżyniera, Zamawiającego i 
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inżyniera 
pisemnego zezwolenia, pod prośbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić Robót na danym 
obszarze. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że może zaistnieć konieczność prowadzenia 
dalszych prac na danym odcinku pod nadzorem odpowiednich służb. 
Jeśli w trakcie prowadzenia robót wyniknie konieczność sprawowania nadzoru 
archeologicznego lub wykonania prac związanych z odsłonięciem obiektów zabytkowych lub 
warstwy kulturowej, to nadzory i prace zostaną wykonane i rozliczone jako dodatkowe. 
Wykonawca Robót zobowiązany będzie do zastosowania się do zaleceń nadzoru 
archeologicznego i takiej organizacji Robót, aby prowadzone prace archeologiczne nie 
wstrzymywały prac w rejonach, w których są możliwe do wykonania. Koszty nadzorów 
archeologicznych będzie ponosił Zamawiający. 
 
1.7. Rodzaje robót wg CPV 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
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1.8. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco 
i odczytywać w powiązaniu z definicjami podanymi w Warunkach Ogólnych i Warunkach 
Szczególnych Kontraktu: 
(a) Dokumentacja Projektowa – oznacza Dokumentację Projektową Zamawiającego, czyli 
Projekty Wykonawcze, Dokumentację geotechniczną i inne dokumenty przekazane w ramach 
Kontraktu, 
(b) Laboratorium - laboratorium badawcze, wewnętrzne lub zewnętrzne, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót, 
(c) Materia4y i wyroby – wszelkie materiały niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane przez Inżyniera i 
Zamawiającego. Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą  być zgodne z Ustawą z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r), 
(d) Dziennik budowy – dokument zatytułowany „Dziennik Budowy” dostarczony Wykonawcy 
przez Zamawiającego przy rozpoczęciu robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie 
przechowywany na terenie budowy, za co odpowiedzialny jest Wykonawca i będzie 
wykorzystywany zgodnie z artykułem 45 polskiego Prawa Budowlanego, 
(e) Książka obmiaru – dokument opracowany przez Wykonawcę, zaakceptowany przez 
Inżyniera, w formie książki z ponumerowanymi stronami, służący Wykonawcy do wpisywania 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego, 
(f) Program robót – harmonogram robót, 
(g) PZJ – Program Zapewnienia Jakości, 
(h) ZKK – Zatwierdzona Kwota Kontraktowa, 
(i) ST – poszczególne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
(j) Nadzór autorski - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej upoważniona do działania zgodnie z artykułem 20 punkt 1.4 Polskiego Prawa 
Budowlanego, 
(k) Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej będącej w posiadaniu Zamawiającego. 
(l) Inżynier – jak podano w Warunkach Kontraktu. 
(m) Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami. 
(n) teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią; 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
(o) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeżeli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 
 
 
 
2. MATERIAŁY I WYROBY 
2.1. Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót należy, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane, stosować wyroby 
budowlane, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną, zaakceptowane 
przez Inżyniera i Zamawiającego. 
Materiały i wyroby stosowane do budowy muszą być zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia  
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z dnia 30 kwietnia 2004 r.). 
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Dla wyrobów i materiałów mających kontakt z wodą konieczny jest atest PZH. 

2.1.1. Zatwierdzenie źródeł materiałów 
Co najmniej na 21 dni przed zaplanowaną dostawa materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego. Zatwierdzenie 
pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu Robót. 

2.1.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Humus i grunt na odkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu 
terenu przy ukończeniu Robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy będą 
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Inżyniera. 
Wykonawca nie będzie prowadził żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, 
które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Wszelkie dodatkowe wykopy wymagają 
pisemnej zgody Inżyniera, 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.1.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów będą okresowo kontrolowane przez Inżyniera i Zamawiającego w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST. Inżynier i 
Zamawiający ma prawo do pobierania próbek, aby sprawdzić własności stosowanych 
materiałów. 
Wyniki tych kontroli będą podstawą akceptacji pod względem jakości. W przypadku, gdy 
Inżynier 
będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 

- Inżynier i Zamawiający będą mieli zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

- Inżynier i Zamawiający będą mieli wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części 
wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
Kontraktu. 

2.1.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, 
to zostanie dokonana przez Inżyniera stosowna korekta ich kosztów. Każdy rodzaj Robót, w 
którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.1.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.1.6. Materiały z rozbiórek 
Materiały z rozbiórki powinny być załadowane na środki transportowe i wywiezione na 
składowisko. Ponownie wbudowane mogą zostać jedynie materiały zatwierdzone przez 
Inżyniera. 

2.1.7. Zgłaszanie Wad (Rękojmia za wady) 
Okres Zgłaszania Wad jest tożsamy z okresem rękojmi, o którym mowa w Ustawie z dnia 23 
kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z późniejszymi zmianami. 
Okres Zgłaszania Wad będzie zabezpieczony zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ i jest 
określony w Załączniku do Oferty. 

2.1.8. Karty gwarancyjne i instrukcje fabryczne 
Wykonawca zachowa egzemplarze instrukcji i kart gwarancyjnych dostarczonych z 
elementami wyposażenia, zarejestruje je u producenta (sprzedawcy) na imię Zamawiającego i 
wyda je Inżynierowi w dniu Przejęcia Robót. 
Rejestracja będzie polegała na przeniesieniu prawa z kart gwarancyjnych na Zamawiającego z 
terminem biegnącym od momentu przekazania sprzętu do eksploatacji. Jeżeli dostawca sprzętu 
nie wyrazi na to zgody, obowiązki gwaranta przejmie Wykonawca. Gwarancja na dostarczone 
urządzenia winna być nie krótsza niż 12 miesięcy. Wymagania ogólne dotyczące 
dostarczanych urządzeń. Wszystkie urządzenia będą dostarczone loco teren budowy. Wszystkie 
urządzenia muszą być fabrycznie nowe i dobrej jakości, urządzenia, w których może zaistnieć 
konieczność wymiany części, będą opatrzone nieścieralnymi tabliczkami metalowymi 
podającymi wyraźnie nazwę producenta, numery seryjne i podstawowe informacje na temat 
zastosowania itp. Dane te będą wystarczająco szczegółowe, aby można było je wykorzystać w 
trakcie zamawiania części zamiennych i korespondencji. 
Razem z Dokumentacją Powykonawczą Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące 
dokumenty (w komplecie dla każdego urządzenia): 

- Gwarancje (z prawem reklamacji i rękojmi przeniesionymi na Zamawiającego, łącznie 
z dokumentem potwierdzającym ze strony producenta / uprawnionego dystrybutora), 

- Rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami, lokalizacją  połączeń z innymi 
elementami oraz ciężarem urządzenia, 

- Schematy elektryczne połączeń, 
- Kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 
- Charakterystykę silników dostarczanych z urządzeniem, 
- Specyfikację materiałów i narzędzi dostarczanych z urządzeniami, 
- Zalecenia dotyczące magazynowania i montażu, 
- Instrukcję eksploatacji w języku polskim oraz dodatkowo w języku angielskim, jeśli 

urządzenie jest produkcji zagranicznej, 
- Listę części zamiennych, 
- Wykaz materiałów eksploatacyjnych. 
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2.2. Transport i warunki składowania materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do czasu rozpoczęcia robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  
w uzgodnieniu z Inżynierem. 
 
2.3. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów oraz zgodność ich parametrów i 
jakości z postanowieniami Kontraktu. 
W oznaczonym czasie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w poszczególnych 
ST w celu udokumentowania, ze materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają 
wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
 
3. SPRZĘT I MASZYNY 
 
3.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w ST, PZJ (Program Zapewnienia Jakości) lub projekcie organizacji 
Robot, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Sprzęt powinien być obsługiwany przez pracowników posiadających uprawnienia na dany 
sprzęt oraz musi posiadać aktualne świadectwo legalizacji. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i 
narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Rodzaje sprzętu określają  poszczególne ST. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z 
zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu będą usunięte z 
terenu budowy na polecenie Inżyniera. Wykonawca będzie na bieżąco, na własny koszt, 
utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenów budowy. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z wymogami ST, 
Dokumentacją Projektową, PZJ, harmonogramem i Projektem Organizacji Wykonawcy oraz 
poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Wykonawca przystąpi do rozbiórki i budowy zgodnie z Decyzją o pozwoleniu na budowę, 
zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, wydanym przez 
uprawniony organ. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji 
lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 
w Kontrakcie, ST, Dokumentacji Projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestią. 
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca ma prawo odwołać się od poleceń Inżyniera do Zamawiającego, jeżeli polecenia 
te zagrażają życiu i zdrowiu Personelu Wykonawcy lub są sprzeczne z ogólnie przyjętymi 
zasadami prowadzenia Robót. 

5.1.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera stanowią część; Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. W razie rozbieżności lub dwuznaczności dokumentów obowiązuje zasada 
pierwszeństwa dokumentów, zgodnie Warunkami Kontraktu. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 
Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub wykonawstwo nie są w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, a więc jakość robót jest niezadowalająca, 
Wykonawca będzie zobowiązany wymienić każdy taki materiał i naprawić wszelkie 
niewłaściwe wykonanie na własny koszt. 

5.1.2. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Przejęcia Terenu Budowy do daty wydania Świadectwa Przejęcia 
przez Inżyniera. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Inżynier może wstrzymać roboty i podjąć wszelkie działania, jakie uzna za stosowne, jeżeli 
Wykonawca uchybi podjęciu działań w ciągu 24 godzin od otrzymania jakiegokolwiek 
polecenia - od Inżyniera dotyczącego opieki i zabezpieczenia Robót. 

5.1.3. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez polskie władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia Robót. 

5.1.4. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich 
zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez 
jednostki uzgadniające. 
 
 
5.2. Wymagania szczegółowe 
Szczegółowe warunki wykonania Robót w tym również gospodarka odpadami, określone są w 
Specyfikacjach Technicznych branżowych. 
 

5.3.1. Program (harmonogram) robót 
Zgodnie z zapisami Ogólnymi Kontraktu Wykonawca przedstawi i uzgodni Inżynierowi i 
Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy Program Robót. Program Robót musi być 
opracowany zgodnie z wymaganiami Kontraktu i uwzględniać wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać zaktualizowany 
Program Robót, kiedy tylko poprzedni Program Robót okaże się niezgodny z rzeczywistym 
postępem prac lub ze zobowiązaniem Wykonawcy. 
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Kolejność realizacji poszczególnych Odcinków zostanie potwierdzona bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym.  
 
 
 
 
6. KONTROLA, BADANIA I ODBIORY 
 
6.1. Kontrola jakości robót 
 

6.1.1. Program Zapewnienia Jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). W programie należy przedstawić zamierzony sposób 
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać, co najmniej: 
(a) Część ogólną; opisującą: 

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
- organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie Robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakości; wykonywanych 

Robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę  gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi; 

- metody ograniczenia oddziaływania robót na środowisko. 
(b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu razem z metodami załadunku i rozładunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja 
i sprawdzanie urządzeń, metody geodezyjne itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

Zgodnie Warunkami Kontraktu szczegóły wszystkich procedur i dokumentów należy 
przedłożyć Inżynierowi do wiadomości zanim rozpocznie się każdy robót. 
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6.1.2. Kontrola przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania Robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność 
sprzętu, :środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki 
zapewniające możliwość prowadzenia Robót zgodnie z PZJ. 

6.1.3. Kontrola w czasie wykonywania Robót 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca powinien prowadzić doraźną kontrolę wszystkich 
asortymentów Robót, składających się na ogólny element. 
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych Robót z dokumentacją projektową. 
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie Robót 
zgodnie z wymaganiami nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego. 

6.1.4. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i szczegółowych ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w szczegółowych 
ST, a jeżeli nie są określone to należy stosować odpowiednie normy i wytyczne. W przypadku 
braku tych wymagań w szczegółowych ST, normach i wytycznych, Inżynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnił wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizacje, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych 
materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
 
6.2. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

6.2.1. Jakość materiałów i wyrobów 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do 
użycia materiały posiadające deklarację zgodności producenta. 
W przypadku materiałów, dla których deklaracje są wymagane przez szczegółowe ST, każda 
partia dostarczonych materiałów będzie posiadać deklarację określającą w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe będą posiadać deklaracje wydane przez producenta poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Certyfikaty materiałowe, aprobaty, deklaracje lub 
instrukcje mogą być sprawdzane i kontrolowane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie 
stwierdzona niezgodność ich właściwości z szczegółowymi ST, to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

6.2.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość 
udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał 
dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te refunduje Zamawiający. Pojemniki do pobierania 
próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
 
6.3. Badania i pomiary 

6.3.1. Zasady badań i pomiarów 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terenie pomiaru 
lub badania.  
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inżyniera. 

6.3.2. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.3.3. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie 
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, będzie oceniał zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
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zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite 
koszty poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
6.4. Dokumenty budowy 

6.4.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inżyniera, 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do wystawienia Świadectwa 
Przejścia. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującym 
Prawem Budowlanym, spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku Budowy). 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwała techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą 
oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego/Inżyniera dokumentacji projektowej, pozwoleń 

oraz innych technicznych elementów Kontraktu, 
- uzgodnienie przez Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości i Programu Robót, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych części Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
- daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodów, 
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, części Robót i 

Przejścia Robót, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej i ST, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania Robot, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

6.4.2. Książka Obmiarów 
Książka obmiarów jest to dokument opracowany i wykonany przez Wykonawcę, a następnie 
zaakceptowany przez Inżyniera, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Książki Obmiarów, w sposób umożliwiający 
comiesięczne rozliczenie. 
Za prowadzenie Książki Obmiarów odpowiedzialny jest Kierownik Budowy. 
Kierownik Budowy wpisuje/rejestruje rzeczywisty stan wykonanych robót, geodeta potwierdza 
prawidłowość wpisów Kierownika Budowy, odpowiedni inspektor nadzoru akceptuje wpisy. 
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6.4.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne z badań laboratoryjnych (np. mieszanka betonowa), deklaracje 
zgodności materiałów, aprobaty, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 
wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załącznik do Protokołu Odbioru Robót i winny być udostępnione na 
każde życzenie Inżyniera. 

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1-6.4.3, następujące 
dokumenty: 
(1) Decyzja zatwierdzająca Projekt Budowlany i Decyzja o pozwoleniu na budowę, 
(2) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 
(4) Protokoły z prawidłowo przeprowadzonych Prób końcowych, 
(5) )Świadectwa Przejścia Robót 
(6) Protokół ze szkolenia pracowników Zamawiającego 
(7) Korespondencję na budowie. 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy przez Wykonawcę w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 
 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Przedmiar robót 
 
Przedmiar robót powinien być odczytywany w powiązaniu z projektem budowlanym, 
projektem wykonawczym, rysunkami, umową i specyfikacjami technicznymi. 
Opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mogą być traktowane jako ostatecznie 
definiujące wymagania dla danych robót. Nawet, jeżeli w przedmiarze tego nie podano, należy 
przyjmować, że roboty ujęte w danej pozycji muszą być wykonane według specyfikacji 
technicznych i obowiązujących przepisów technicznych, rysunków i wykazów zawartych w 
dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej 
Ilości robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie są ostateczne i zostały podane po to, 
aby dać wykonawcom wspólną podstawę do sporządzenia ofert. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w przedmiarze robót 
lub ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inżyniera na piśmie. 
Przedmiary robót stanowią element Dokumentacji Projektowej i są zamieszczone w SIWZ. 
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7.2. Obmiar robót 

7.2.1. Wymagania ogólne 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisywane do Książki obmiarów. 
Wszystkie wpisy dotyczące obmiarów będą potwierdzone przez uprawnionego geodetę i 
zatwierdzone przez Inżyniera lub Personel Inżyniera w terminie 2 dni od daty potwierdzenia 
wpisu przez geodetę. 
Brak zatwierdzenia Inżyniera lub Personelu Inżyniera, oznacza odrzucenie przyszłych 
roszczeń. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wszystkie wpisy, podpisy, potwierdzenia, zatwierdzenia będą obarczone datą. 

7.2.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone w 
rzucie poziomym wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożoną przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Książce Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Książki Obmiarów, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 

7.2.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania Robót. 

7.2.4. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 
Obmiary będą przeprowadzane przed Przejęciem Robót, a także w przypadku występowania 
dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady odbioru robót (przejęcia robót) podane są w Warunkach Kontraktu. 
 
8.2. Rodzaje odbiorów Robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
(1) Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
(2) Odbiór końcowy zakończony wystawieniem Świadectwa Przejścia, 
(3) Odbiór pogwarancyjny zakończony wystawieniem Świadectwa Wykonania. 
 

8.2.1. Odbiór Robót zanikaj5cych i ulegaj5cych zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości 
wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
powiadomieniu o tym Inżyniera. Szczegółowy opis procedury odbioru Robót zanikających i 
ulegających zakryciu jest zawarty w poszczególnych częściach ST dla poszczególnych 
rodzajów robót. 
 

8.2.2. Odbiór końcowy – Świadectwo Przejścia 
Świadectwo Przejścia jest tożsame z protokołem odbioru końcowego. 
 

8.2.2.1. Próby końcowe 
Próby końcowe należy wykonać zgodnie z zapisami w szczegółowych ST. 
Każdy Odcinek będzie poddawany próbom końcowym, pozytywne zakończenie prób 
końcowych będzie podstawą do wystawienia Świadectwa Przejścia. 
Wykonawca w obecności Inżyniera i Zamawiającego będzie rejestrował wszelkie dane 
konieczne do wykazania, że gwarantowane parametry zostały osiągnięte. Próby Końcowe będą 
uznane za zadawalające, jeżeli Roboty w pełni uzyskają wymagania dotyczące działania 
wymienione w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 
Dokumenty do prób końcowych: 
Do Prób końcowych Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wymienione w 
szczegółowych ST zależnie od rodzaju robót. 

8.2.2.2. Zasady odbioru 
Kiedy całość Robót zostanie ukończona i Próby Końcowe przewidziane Kontraktem będą 
zadowalające, Wykonawca zawiadamia o tym Inżyniera i zobowiązuje się zakończyć wszystkie 
roboty opóźnione z powodu Wykonawcy przed Przejęciem Robót. 
Po pozytywnych próbach końcowych Wykonawca przedłoży Inżynierowi następujące 
dokumenty: 

- Protokół prób końcowych – opisany w poszczególnych ST, 
- Oświadczenie Kierownika Budowy, 
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- Wykaz okresowych inspekcji itd. 
Wykonawca, występując do Inżyniera o Świadectwo Przejścia, przedstawi wykaz okresowych 
inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie Zgłaszania Wad. Takie 
okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogą zakłócać normalnej pracy Robót. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Po otrzymaniu od Wykonawcy zawiadomienia o zakończeniu Robót, w terminie 14 dni od dnia 
zawiadomienia o ich ukończeniu, Zamawiający zawiadamia o tym wszystkie organy w 
stosunku, do których istnieje obowiązek powiadomienia o zakończeniu budowy obiektu 
budowlanego, zgodnie z Prawem budowlanym. 
Wykonawca t.j. Kierownik Budowy weźmie udział we wszystkich odbiorach urzędowych 
przeprowadzonych przez instytucje upoważnione do tego, zgodnie z Prawem Budowlanym. 

8.2.2.3. Szkolenie pracowników Zamawiającego 
Po zakończeniu Prób Końcowych Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych 
pracowników Zamawiającego. 
Szkolenia będą obejmować prezentację oraz instruktaż w zakresie eksploatacji i konserwacji 
instalacji i urządzeń hydraulicznych, elektrycznych i sterowniczych. 
Program szkoleń powinien uwzględniać przekazanie szkolonym pracownikom wszystkich 
niezbędnych informacji do obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
W programie szkolenia należy przewiedzieć zajęcia praktyczne w zakresie właściwego i 
bezpiecznego użytkowania i konserwacji dostarczanych urządzeń. 
Wykonawca przygotuje i przeprowadzi szkolenie odpowiednie do typu i rodzaju dostarczanego 
urządzenia, łącznie z drukowanymi materiałami szkoleniowymi. 
Wykonawca przygotuje programy szkolenia i przedstawi je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
Szkolenia odbędą się w języku polskim, na terenie obiektów wybranych przez Zamawiającego 
a wykonanych przez Wykonawcę. 
Szkolenia będą prowadzone dla 2 grup, co najmniej przez dwa dni, po 4 godziny dziennie. 
Szkolenie zostanie zakończone protokołem ze szkolenia, podpisanym przez przeszkolony 
Personel Zamawiającego i potwierdzony przez Inżyniera i Zamawiającego. 
 

8.2.3. Odbiór pogwarancyjny –  Świadectwo Wykonania 
Odbiór pogwarancyjny robót będzie dokonany przez Inżyniera. Odbiór ten dokonany zostanie 
na podstawie oceny eksploatacji wybudowanej sieci oraz oceny prac związanych z usunięciem 
ewentualnych wad (usterek) powstałych w Okresie Zgłaszania Wad zgodnie z warunkami 
kontraktu. 
Inżynier wystawi Świadectwo Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu. 
 
8.3. Zwrot Zabezpieczenia Wykonania 
Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania zgodnie z zapisami Warunków 
Szczególnych Kontraktu, zawartych w SIWZ. 
 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT PODSTAWOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZJCYCH 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
Zasady płatności opisane są w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu. 
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9.1.1. Wycena pozycji przedmiarowych 
Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia ceny kontraktowej muszą 
obejmować koszty wszystkich następujących po sobie faz operacyjnych, niezbędnych dla 
zapewnienia zgodności wykonania tych robót z rysunkami i wymaganiami podanymi w 
specyfikacjach technicznych, a także z wiedzą techniczną i sztuka budowlaną. Jeżeli w opisie 
pozycji przedmiaru nie uwzględniono pewnych faz operacyjnych związanych z wykonaniem 
robót, to koszty tych faz operacyjnych powinny być przez Wykonawcę uwzględnione w cenach 
wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. 
Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru przedstawione są w sposób scalony. Dokładny opis 
każdej pozycji, dający pełną podstawę do wyceny danej pozycji, znajduje się w stosownym 
punkcie Specyfikacji Technicznej. 
Ceny jednostkowe przyjęte przez Wykonawcę do wyliczenia ceny kontraktowej powinny 
zawierać: 

- robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 
- wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, transportu na teren budowy i 

magazynowania, 
- dostawę i montaż wszystkich urządzeń, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, 
- koszty utrzymania i zabezpieczenia Terenów Budowy, koszty usług obcych 

przedsiębiorstw na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące Robót, 
- koszty eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody itp.), 
- koszty dotyczące oznakowania Robót, wykonania prac towarzyszących i robót 

tymczasowych, 
- wydatki dotyczące bhp, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 

Wykonawcy, 
- koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne 

ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji 
Robót w okresie usuwania wad, 

- podatki wyliczane zgodnie z zasadami, wynikające z działalności Wykonawcy, z 
wyjątkiem podatku VAT. 

oraz powinny obejmować: 
- wykonanie robót podstawowych wg szczegółowych ST – odpowiednio dla rodzaju 

robót, 
- wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych niezbędnych dla 

wykonania Robót zgodnie z Kontraktem, 
- wykonania wszelkich kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z poszczególnymi ST, 
- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, 
- wykonanie badań i odbiorów niezbędnych w celu uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, 
- wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do usunięcia kolizji oraz koszty 

odtworzenia terenu, a także odszkodowań i wycen odszkodowań za spowodowane 
uszkodzenia lub straty, 

- oraz inne planowane przez Zamawiającego koszty świadczeń nie będące robotami 
budowlanymi – zgodnie z ustaleniami Kontraktu. 
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9.2. Ustalenia szczegółowe 
Wszelkie koszty związane ze spełnieniem wymagań opisanych w p.1.4 niniejszej ST, 
Wykonawca uwzględni w Cenach jednostkowych wykonania robót. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Przepisy powiązane 
Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, że Wykonawca 
jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych norm. 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż  30 dni 
przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 
zharmonizowane (PN). 
W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 
uwzględnia się: 
(1) europejskie aprobaty techniczne, 
(2) wspólne specyfikacje techniczne, 
(3) normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
zharmonizowane, 
(4) Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 
(5) Polskie Normy, 
(6) polskie aprobaty techniczne. 
 
10.2. Dokumentacja Projektowa Zamawiającego 
Dokumentacja Projektowa Zamawiającego zamieszczona jest SIWZ. 
 
10.3. Lista aktów prawnych 
(1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89, poz. 414 – tekst 
jednolity) z późniejszymi zmianami. 
(2) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 
roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz.U. 2006 Nr 83, 
 poz. 578), 
(3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz.U. 2003 Nr 120, 
 poz. 1133), 
(4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku o 
pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości; na 
cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2003 Nr 120, 
 poz. 1127). 
(5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopada 2004 zmieniające rozporządzenie w 
sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomości; na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. 2004 
Nr 242, poz. 2421). 
(6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2003 Nr 120, poz. 1126). 
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(7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) 
(8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 
2042) 
(9) Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
2002 Nr 75, poz. 690). 
(10) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
2003 Nr 33, poz. 270). 
(11) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07 kwietnia 2004 zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 
2004 Nr 109, poz. 1156). 
(12) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 1999 Nr 
43, poz. 430). 
(13) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. 2000 Nr 63, poz. 735). 
(14) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. 1999 Nr 74, 
 poz. 836). 
(15) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, 
 poz. 881). 
 (16) Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. 2002 Nr 169, poz. 1386). 
(17) Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2002 Nr 166, 
 poz. 1360 – tekst jednolity)). 
(18) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001 Nr 72. poz.747 – tekst jednolity) z późn. zmianami. 
(19) Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrywaniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 Nr 85, 
 poz. 729). 
(20) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001 Nr 115, poz. 1229 – tekst 
jednolity) z póżn. zmianami. 
(21) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, 
 poz. 627 – teks jednolity) z późn. zmianami. 
(22) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 628 – tekst jednolity) 
z późn. zmianami. 
(23) Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2000 Nr 122, poz. 1321 
 z późn. zmianami). 
(24) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2002 Nr 147, poz.1229 
– tekst jednolity). 
(25) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 
 w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 
zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania 
(Dz. U. 2007 Nr 143. poz. 1002) 
(26) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. 
 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz. U.2006 Nr 80, poz. 563). 
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(27) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 
 w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2003 Nr 121, 
poz. 1139) 
(28) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w 
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglądem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 
2003 Nr 121, poz. 1137). 
(29) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października  
1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci 
kanalizacyjnych. (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 437). 
(30) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, 
budowlanych i drogowych (Dz. U.2001 Nr 118, poz. 1263). 
(31) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 
 i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401). 
(32) Rozporządzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzenia 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 – tekst 
jednolity). 
(33) Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
 i Ochrony środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U.1977 Nr 7, poz. 30). 
(34) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie 
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały 
budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. 
(M.P.1996, Nr 19, poz. 231) 
(35) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu 
postępowania w sprawach rozbiórek nie użytkowanych lub niewykończonych obiektów 
budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2043) 
(36) Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2005 Nr 240, poz. 
2027 – tekst jednolity). 
(37) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.  
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 
projektowej (Dz.U.2001 Nr 38, poz. 455). 
(38) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r.  
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu 
informacji o terenie. (Dz. U. 1999 Nr 30, poz. 297). 
(39) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego  
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 Nr 25, poz.133). 
(40) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2003 Nr 
162, poz.1568). 
(41) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.08.2007r. w sprawie zasadniczych wymagań dla 
sprzętu elektrycznego (Dz. U. 2007 Nr 155 poz. 1089). 
(42) Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie 
dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymogami dotyczącymi kompatybilności 
elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. 2005 Nr 265, poz.2227). 
(43) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz. U.2005 Nr 263, poz. 2202 – z późn. zmianami) 
(44) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie oznaczania oraz 
rodzajów oznaczeń przedmiotów wyposażenia i części pojazdów (Dz. U. 2006 Nr 2, poz. 9) 
 (46) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) z 
późniejszymi zmianami 
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